

Руководитель
Бергузинов Ж.



План по организации завершения учебного года
2024 - 2025 учебного года КГУ СОШ №18

№	Мероприятия	Срок	Ответственные
1	Создание комиссий для итоговой аттестации	31.01.2025 г.	Кемпилова А.К.
2	Завершение 2024-2025 учебного года, подготовка к итоговой аттестации.	28.03.2025 г.	Коппаева А.К.
3	Совещание СД: "По итогам 2024-2025 учебного года о проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов"	25.04.2025 г.	Коппаева А.К.
1.Проведение информационной и разъяснительной работы.			
4	Методико-инструктивное занятие. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам итоговой аттестации.	31.03.2025г. 25.04-2025 г	Администрация школы
5	Проведение информационно-разъяснительной работы с учителями-предметниками, преподающие в 9 и 11 классах.	10.04.2025 г	Администрация школы
6	Проведение информативной встречи с родителями и учащимися 9 классов по вопросам выпускных экзаменов. с учащимися 9 класса, родителями.	10.04.2025г.	классные руководители,
7	Проведение информативной встречи с родителями и учащимися 11 классов по вопросу государственных выпускных экзаменов. с учащимися и родителями.	11.04.2025г.	Классный руководитель
8	Сбор предварительных данных по факультативным предметам учащихся 9 классов.	28.03.2025 г	Классные руководители
2.Организация подготовительного периода к итоговой аттестации			
9	Создание расписания консультативных занятий для подготовки к итоговой аттестации	24.01.2025г.	Исимова А.Б., Коппаева А.К.
10	Ознакомления учителей с тестами на экзаменационные материалы	03.03.2025 г	Коппаева А.К.
11	Создание внутришкольной аттестационной и апелляционной комиссии.	31.05.2025 г	Администрация школы
12	Проведение заседание МО.	28.04.2025 г	Руководители МО
13	Оснащение уголка «Подготовка к итоговой аттестации» на 1 этаже. Подготовка уголка «Подготовка к экзамену» в учебных аудиториях.	28.04.2025г.	Коппаева А.К. Экзаменаторы, заведующие кабинетов
14	Составление график консультации к экзаменам.	29.04.2025 г.	Коппаева А.К.
15	Проведение СОР СОЧ. Своевременное прохождение практических, лабораторных занятий.	02.05.2025г.- 12.05.2025г. 02.05.25-20.05.25 г	Манько Е.Н.

16	Организация реализации программ обучения по компонентам средней школы, предметам профессионального обучения и элективным курсам.	28.04-25 г – 23.05.25г	Ахметжанова Ш.А., Манько Е.Н., Петрова Е.А.
17	Реализация государственной учебной программы по всем предметам	17.05-25 г - 31.05.25 г	Манько Е.Н. Ахметжанова Ш.А. Коппаева А.К. Петрова Е.А.
18	Организация повторения по всем предметам. Работа над устранением пробелов в знаниях.	01.04-25 г - 31.05.25 г	Манько Е.Н.
19	Педсовет: «Об освобождении учащихся от экзаменов по состоянию здоровья»	22.05.2025 г.	Коппаева А.К.
20	Издание приказа об утверждении списка претендентов на получение аттестата с отличием	14.06.2025 г	Коппаева А.К.
21	Педсовет:	23.05.2025г.	
22	1. Перевод из класса в класс, допуск к экзаменам. Награждение похвальными грамотами 2. Организация летнего лагеря учащихся. 1-4 классы, 5-10 класс	12.00 13.00	Коппаева А.К. Шадихан Г.Б.
23	Последний звонок	25.05.2025	Администрация школы
3. Организация и проведение итоговой аттестации			
24	Инструктаж с членами экзаменационной комиссии	Перед экзаменами	Администрация школы
25	Составление графика дежурств во время экзамена.	23.05.2025 г.	Коппаева А.К.
26	Создание условий в школе для проведения итоговой аттестации, подготовки классов,	23.05.2025г.	Администрация школы
27	Проверка экзаменационных работ учащихся по схеме выставления оценок	02.06-12.06 2025г	Члены комиссии, классные руководители
28	Вручение аттестатов об основном среднем образовании 9 класс.	10.06.2025 г.	Администрация школы
29	Вручение аттестатов аттестатов об общем среднем образовании 11 класс.	11.06.2025г.	Администрация школы
30	Отчет о результатах итоговой аттестации на педагогическом совете школы.	28.08.2025г.	Коппаева А.К.